



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา	๑๓
ส่วนที่ ๓ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก	๑๖
ส่วนที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจ	๓๗
ส่วนที่ ๕ ปัญหาและอุปสรรค	๔๔

ภาคผนวก

ตัวอย่าง แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.วังลึก ในภาพรวม

ตัวอย่าง แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.วังลึก ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์

สำเนาคำสั่ง อบต.วังลึก ที่ ๔๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- (๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ

มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารายงานแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๒.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๒.๕ เพื่อความชัดเจนของแผนงาน
- ๒.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๒.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๒.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๒.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชนยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชนยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

๔.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๔.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลวังลึก

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๔.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๙ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) วิธีการ อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล

เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๗.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๗.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๗.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๗.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๗.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๗.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ส่งผลเพียงใด และจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๗.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่โครงการที่มีลักษณะแข่งขันกับการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรงดโครงการนั้น

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๑. นายสมบูรณ์ อยู่นัด	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นายสมพงษ์ โพธิ์รอด	ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.	กรรมการ
๓. นายอนันต์ ภูักัน	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๔. นายวีระพงษ์ อยู่นัด	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๕. นายรัตน์ แก้วนาค	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายไพโรจน์ จันทร์สง	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นายประจวบ จิตกล้า	ตำแหน่ง ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
๘. นางสาวนันทนา ประทุมพันธ์	ตำแหน่ง ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
๙. นายธีรพล ชูพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางอุษณี คงถึง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๑. นายณัฐนาท ทองปอนด์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“สังคมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำพาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เสี่ยงโรคร้าย ก้าวไกลการศึกษา ประชาเป็นสุข”

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการภาครัฐที่ดี

เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
๒. เพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านแหล่งน้ำภายในตำบล ได้รับการฟื้นฟูและดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงชีวิต
๓. เพื่อพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
๔. เพื่อพัฒนาด้านระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของตำบลและการกีฬา ได้รับการส่งเสริม บริหารจัดการอย่างเหมาะสม
๕. เพื่อพัฒนาประชาชนในตำบลวังลึกได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
๖. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
๗. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
๒. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

คำเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างใน฼าปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑. ขุดลอกคลองแหล่งเก็บน้ำ และคลองส่งน้ำ ๒. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๓. ก่อสร้างผนังกันน้ำ ๔. ขุดสระน้ำ ๕. เจาะบ่อบาดาล ๖. ขุดร่องระบายน้ำ ๗. ก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายน้ำล้น ๘. ก่อสร้างระบบชลประทาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	การส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อดทน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ	๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ๒. การส่งเสริม อนุรักษ์ และ สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน สตรี ในครอบครัวและชุมชน เป็นต้น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
- ๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
- ๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- ๒.๑ แนวทางการพัฒนาและจัดหา บำรุงรักษา แหล่งน้ำ อุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๓.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
- ๓.๒ ส่งเสริมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
- ๓.๔ ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ

๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการศึกษา

๔.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕.๓ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๔ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

๖.๓ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการภาครัฐที่ดี

๗.๑ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร

๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมท้องถิ่น

๗.๓ พัฒนางานบริการภาครัฐ

๗.๔ พัฒนาการจัดเก็บรายได้

๗.๕ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการบริการประชาชนและการบริหารงาน

๗.๖ ปรับปรุง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๗.๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่ทำงานเพื่อรองรับงานบริการด้านต่าง ๆ

๗.๘ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงปรับปรุงโครงสร้างส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)										
ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๖๑,๑๐๑,๖๐๐	๖๙	๖๑,๑๐๑,๖๐๐	๖๙	๖๑,๑๐๑,๖๐๐	๑๐๑	๑๒๖,๗๗๘,๑๐๐	๑๐๑	๑๒๖,๗๗๘,๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	๒๑	๑๓,๔๖๙,๓๐๐	๒๑	๑๓,๔๖๙,๓๐๐	๒๑	๑๓,๔๖๙,๓๐๐	๓๕	๔๑,๓๐๐,๐๐๐	๓๕	๔๑,๓๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๑	๑๒,๕๑๔,๐๐๐	๒๑	๑๒,๕๑๔,๐๐๐	๒๑	๑๒,๕๑๔,๐๐๐	๒๑	๑๒,๕๓๕,๐๐๐	๒๑	๑๒,๕๔๒,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา	๓๑	๒,๒๗๔,๐๐๐	๓๑	๒,๒๗๔,๐๐๐	๓๑	๒,๒๗๔,๐๐๐	๓๑	๒,๒๗๔,๐๐๐	๓๑	๒,๒๗๔,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	๑๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑๘	๓,๖๕๐,๐๐๐	๑๘	๓,๖๕๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๕๔๐,๐๐๐	๙	๕๔๐,๐๐๐	๑๐	๗๔๐,๐๐๐	๑๐	๗๔๐,๐๐๐	๑๐	๗๔๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี	๒๔	๑๑,๓๐๙,๐๐๐	๒๔	๑๐,๙๑๒,๕๐๐	๒๖	๑๑,๓๑๒,๕๐๐	๒๖	๑๑,๕๕๒,๐๐๐	๒๖	๑๑,๕๕๒,๐๐๐
รวม	๑๙๒	๑๐๔,๘๐๗,๙๐๐	๑๘๔	๑๐๔,๓๙๑,๔๐๐	๑๙๖	๑๐๕,๓๒๕,๙๐๐	๒๔๒	๑๙๘,๘๒๙,๑๐๐	๒๔๖	๑๙๘,๘๓๖,๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๕.๙๔	๐	๐.๐๐	๑	๐.๙๙	๐	๐.๐๐	๑๐๑	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒.๘๕	๐	๐.๐๐	๓๕	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔	๑๙.๐๔	๐	๐.๐๐	๘	๓๘.๐๙	๐	๐.๐๐	๒๑	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ	๑๒	๓๘.๗๐	๐	๐.๐๐	๔	๑๒.๙๐	๐	๐.๐๐	๓๑	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๔	๒๒.๒๒	๐	๐.๐๐	๕	๒๗.๗๗	๐	๐.๐๐	๑๘	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการภาครัฐที่ดี	๗	๒๖.๙๒	๐	๐.๐๐	๑	๓.๘๔	๐	๐.๐๐	๒๖	๑๐๐
รวม	๓๓	๑๓.๖๓	๐	๐.๐๐	๒๒	๙.๐๙	๐	๐.๐๐	๒๔๒	๑๐๐

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๗๗๕,๐๐๐	๑๙.๓๔	๑,๙๘๓,๙๕๐	๒๑.๖๑	๓,๒๑๘,๐๐๐	๓๕.๐๖	๖,๙๗๖,๙๕๐	๗๖.๐๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕๖๒,๘๖๔	๖.๑๓	-	-	-	-	๕๖๒,๘๖๔	๖.๑๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ นันทนาการ	๗๘๘,๒๓๒	๘.๕๘	-	-	-	-	๗๘๘,๒๓๒	๘.๕๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙๗,๖๘๐	๑.๐๖	-	-	-	-	๙๗,๖๘๐	๑.๐๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการภาครัฐที่ดี	๗๕๑,๑๙๐.๒๘	๘.๑๘	-	-	-	-	๗๕๑,๑๙๐.๒๘	๘.๑๘
รวม	๓,๙๔๙,๙๘๔.๔๒	๔๓.๐๔	๑,๙๘๓,๙๕๐	๒๑.๖๑	๓,๒๑๘,๐๐๐	๓๕.๐๖	๙,๑๗๖,๙๕๐.๒๘	๑๐๐

ส่วนที่ ๕ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังลึก-บ้านป่าสัก ม.๑,๓ ต.วังลึก	✓			๓,๒๘๕,๘๐๐	๓,๒๑๘,๐๐๐

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓) โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑ ตำบลวังลึก	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๑๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนายสมนึก พรหมสุข หมู่ที่ ๓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. สายทุ่งกระพาก หมู่ที่ ๔	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายตรอกตาแมว หมู่ที่ ๕ ตำบลวังลึก	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ ตำบลวังลึก	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๑๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๗	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังลึก-บ้านป่าสัก ม.๑,๓ ต.วังลึก	๓,๒๘๕,๘๐๐	๓,๒๑๘,๐๐๐	๙๗.๙๓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๘	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายนาตาก หมู่ที่ ๑ ตำบลวังลึก	๕๗,๒๒๔	๕๗,๒๐๐	๙๙.๙๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๙	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังลึก	๙๕,๓๗๔	๙๕,๓๐๐	๙๙.๙๒	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๐	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายนาตาก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๖๖,๗๖๒	๖๖,๗๐๐	๙๙.๙๐	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๑	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายนาตาก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๔๗,๖๘๗	๔๗,๖๐๐	๙๙.๘๑	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๒	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายนาตากเสริมหมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๙๕,๓๗๔	๙๕,๓๐๐	๙๙.๙๒	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๓	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองคอมฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๓๓,๓๘๑	๓๓,๓๐๐	๙๙.๗๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๔	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองคอมฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๕๒,๔๕๖	๕๒,๔๐๐	๙๙.๘๙	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๕	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองคอมฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๓๓,๓๘๑	๓๓,๓๐๐	๙๙.๗๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๖	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองคอมฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๑๙,๐๗๔	๑๙,๐๐๐	๙๙.๖๑	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑๗	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๓๘,๑๔๙	๓๘,๑๐๐	๙๙.๘๗	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๘	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๓ ตำบลวังลึก	๕๗,๒๒๔	๕๗,๒๐๐	๙๙.๙๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๙	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมฝั่งตะวันตก ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๒๘,๖๑๒	๒๘,๖๐๐	๙๙.๙๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๐	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมฝั่งตะวันตก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๑๔,๓๐๖	๑๔,๒๕๐	๙๙.๖๐	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๑	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายนาตาโปรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๖๑,๙๙๓	๖๑,๙๐๐	๙๙.๘๔	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๒	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทุ่งกระพาก หมู่ที่ ๔ ตำบลวังลึก	๑๗๑,๖๗๔	๑๗๑,๖๐๐	๙๙.๙๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๓	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองตารันฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังลึก	๑๙,๐๗๐	๑๙,๐๐๐	๙๙.๖๓	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๔	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายนางทองใบ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังลึก	๙,๕๓๐	๙,๕๐๐	๙๙.๖๘	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๕	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองตารันฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังลึก	๑๕๒,๕๙๐	๑๕๒,๕๐๐	๙๙.๙๔	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๖	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายปากแค ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๑๔,๓๐๐	๑๔,๒๕๐	๙๙.๖๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๒๗	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายปึกแค ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๓๘,๑๔๙	๓๘,๑๐๐	๙๙.๘๗	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๘	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายปึกแค ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๑๙,๐๗๐	๑๙,๐๐๐	๙๙.๖๓	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒๙	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายปึกแค ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๒๘,๖๑๐	๒๘,๖๐๐	๙๙.๙๖	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๐	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายปึกแค ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๒๘,๖๑๐	๒๘,๖๐๐	๙๙.๙๖	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๑	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายปึกแค ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๔๒,๙๑๐	๔๒,๙๐๐	๙๙.๙๗	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๒	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองปึกทองฝั่งตะวันตก ช่วงที่ ๑ หมู่ ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๙,๕๓๐	๙,๕๐๐	๙๙.๖๘	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๓	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองปึกทองฝั่งตะวันตก ช่วงที่ ๒ หมู่ ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๑๔,๓๐๐	๑๔,๒๕๐	๙๙.๖๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๔	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองปึกทองฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๘๕,๘๓๐	๘๕,๐๐๐	๙๙.๙๖	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๕	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองปึกทองฝั่งตะวันตก ช่วงที่ ๓ หมู่ ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๑๙,๐๗๐	๑๙,๐๐๐	๙๙.๖๓	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๖	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองปึกทองฝั่งตะวันตก ช่วงที่ ๔ หมู่ ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๑๙,๐๗๐	๑๙,๐๐๐	๙๙.๖๓	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๓๗	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายปึกทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๑๔๓,๐๖๐	๑๔๓,๐๐๐	๙๙.๙๕	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๘	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมตะวันออก ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๕๗,๒๒๐	๕๗,๒๐๐	๙๙.๙๖	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓๙	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลอง กนข. หมู่ที่ ๖ ตำบลวังลึก	๑๖๒,๑๓๐	๑๖๒,๐๐๐	๙๙.๙๑	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔๐	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมฝั่งตะวันตก ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังลึก	๔๗,๖๘๐	๔๗,๖๐๐	๙๙.๘๓	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔๑	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังลึก	๒๘,๖๑๐	๒๘,๖๐๐	๙๙.๙๖	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔๒	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังลึก	๒,๓๘๐	๒,๓๐๐	๙๖.๖๓	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔๓	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคลองค่อมฝั่งตะวันตก ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังลึก	๒,๓๘๐	๒,๓๐๐	๙๖.๖๓	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔๔	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายไค้งตาหวิน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังลึก	๑๗๐,๒๓๐	๑๗๐,๐๐๐	๙๙.๘๖	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
รวม		๗,๐๔๗,๘๐๐	๖,๙๗๖,๙๕๐	๙๙.๐๐		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก	๓๗๑,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		๓๗๑,๐๐๐	-	-		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔

๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓) โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทางข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓	๒๗๘,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		๒๗๘,๐๐๐	-	-		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
- ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 - โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 - โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๓) โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๔) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- จำนวน ๒๑ โครงการ
- จำนวน ๑๒ โครงการ
- จำนวน ๐ โครงการ
- จำนวน ๐ โครงการ
- จำนวน ๔ โครงการ
- จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข/แมว	๖๐,๐๐๐	๕๐,๘๕๐	๘๔.๗๕	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๓๗๔	๗๖.๓๗	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรม ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและสภากาชาดพระแม่ย่า ประจำปี ๒๕๖๕	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	๑๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการดำรงชีวิตยุคไร้ พรมแดน	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐)	๔๒๒,๔๔๐	๘๓.๘๗	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
รวม		๖๒๓,๒๐๐	๕๖๒,๘๖๔	๙๐.๓๑		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการแก้ปัญหามีคุณภาพ	๕๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการตำบลแม่สายไยรักแห่งครอบครัว	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตำบลวังลึก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตำบลวังลึก	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการดูแลผู้สูงอายุใส่ใจผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		๕๓๐,๐๐๐	-	-		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ

- ๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ โครงการ
- ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ โครงการ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๐ โครงการ
- โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๐ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการข้าววัดไหวพระ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาตำบลวังลึก	๒,๐๐๐	๗๕๐	๓๗.๕๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๒๖๕,๒๐๐	๑๑๓,๙๘๐	๔๒.๙๘	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการสถานสัมพันธบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	๓๐๐	๑๕.๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการสถานสัมพันธแม่-ลูก อบอุ้น	๑๐,๐๐๐	๑,๘๒๐	๑๘.๒๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๕	โครงการหนุนอยเรียนรูสู่โลกกว้าง	๑๐,๐๐๐	๕,๙๘๐	๕๙.๘๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๖	โครงการหนุนช่วยใส่ใส่สุขภาพ	๓,๐๐๐	๑,๙๘๐	๖๖.๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๗	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก อนุบาล จนถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านวังลึกวิทยานุทิศ	๓๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐)	๓๓๔,๗๘๒	๙๙.๙๓	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๘	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยานาเสพติดตำบลวังลึก	๐ (โอนเพิ่ม ๒๔๔,๖๘๐)	๒๔๐,๐๖๐	๙๘.๑๑	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๙	โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๗,๒๐๐	๙๔.๔๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๐	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๕,๘๘๐	๕๘.๘๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑,๐๐๐	๓๐๐	๓๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๑๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑.อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่น ไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕,๒๐๐ บาท ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอศรีสำโรง	๓๕,๒๐๐	๓๕,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
รวม		๙๖๘,๐๘๐	๗๘๘,๒๓๒	๘๑.๔๒		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการสร้างความสุขสนุกด้วยรอยยิ้ม	๕๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการหุ้มน้อยไร้กรรมะ	๒,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านตำบลวังลึก	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		๑๐๒,๐๐๐	-	-		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมปีที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมปีที่ ๑/๒๕๖๔

จำนวน

๑๘

โครงการ
- ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวน

๙

โครงการ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวน

๐

โครงการ
- โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวน

๐

โครงการ
- ๓) โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวน

๔

โครงการ
- ๔) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวน

๕

โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๘๐,๐๐๐	๔๘,๓๐๐	๖๐.๓๗	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๕๔.๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการเวทีประชาคม ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลวังลึก	๓๐,๐๐๐	๑๐,๙๒๐	๓๖.๔๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑๑,๔๖๐	๓๘.๒๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
	รวม	๑๙๐,๐๐๐	๙๗,๖๘๐	๕๑.๔๑		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการฝึกอบรม และทบทวน อปพร.	๕๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการพระราชพิธีถวายพระพรชนดาบลังก	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลวังลึก	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม	๑๗๐,๐๐๐	-	-		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔

๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓) โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวน ๑๐ โครงการ

จำนวน ๒ โครงการ

จำนวน ๐ โครงการ

จำนวน ๐ โครงการ

จำนวน ๐ โครงการ

จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะคนในวัง	๕๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรครบวงจร	๓๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		๘๐,๐๐๐	-	-		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการภาครัฐที่ดี

- ๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
- ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๓) โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๔) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๙๙๖.๔๓	๘๘.๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการปฏิบัติงานของ บุคลากรท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๐	๗๘.๖๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓	เงินอุดหนุนอำเภอศรีสำโรง ตามโครงการศูนย์บริการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๐๐	เงินงบประ มาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๔	๙๙.๘๒	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๕	โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี	๕,๐๐๐	๑๘๐	๓.๖๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ตามโครงการสนับสนุน การจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๒๖,๔๐๐	๒๔,๔๗๒	๙๒.๗๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๗	อุดหนุนกิจการไฟฟ้าให้การไฟฟ้า และไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ศรีสำโรง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๘,๗๑๗.๘๕	๕๐.๘๗	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
รวม		๑,๒๗๕,๔๐๐	๗๕๑,๑๙๐.๒๘	๕๘.๙๐		

หน้า

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	แหล่งงบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		๕๐๐,๐๐๐	-	-		

ส่วนที่ ๔

การประเมินความพึงพอใจ

(ตามแบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้) โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๑	๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๓๕	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๑	๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา	๓๑	๑๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	๑๘	๔
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี	๒๖	๗
รวม	๒๔๒	๓๓

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกในภาพรวม
(ตามแบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกในภาพรวม
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม)

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๗๐ ชุด

เพศ	- ชาย	จำนวน	๓๗	ราย
	- หญิง	จำนวน	๓๓	ราย
อายุ	- ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน	๑	ราย
	๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน	๗	ราย
	๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน	๖	ราย
	๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน	๑๒	ราย
	๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๒๕	ราย
	มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๑๙	ราย
การศึกษา	ประถมศึกษา	จำนวน	๔๓	ราย
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน	๑๖	ราย
	อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	จำนวน	๒	ราย
	ปริญญาตรี	จำนวน	๗	ราย
	สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๒	ราย
	อื่น ๆ	จำนวน	๐	ราย
อาชีพ	รับราชการ	จำนวน	๕	ราย
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	๑	ราย
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๑๙	ราย
	รับจ้าง	จำนวน	๑๔	ราย
	นักเรียน นักศึกษา	จำนวน	๓	ราย
	เกษตรกร	จำนวน	๒๘	ราย
	อื่น ๆ	จำนวน	๐	ราย

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ (ตามแบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗
รวม (๖๒)	๗๗.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕
รวม (๔๗)	๕๘.๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
รวม (๖๓)	๗๘.๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘
รวม (๖๔)	๘๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสังคม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘
รวม (๖๗)	๘๓.๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖
รวม (๔๘)	๖๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาองค์กรการบริหารจัดการที่ดี

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
รวม (๖๓)	๗๘.๗๕

ข้อเสนอแนะ

๑. มีการขอบุคลากรเพิ่ม หรือ รับโอนย้าย บุคลากรเพิ่มในตำแหน่งที่ไม่มีบุคคลดำรงตำแหน่ง
๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
๔. การเกิดสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการมีข้อจำกัด ในเรื่องของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย

ส่วนที่ ๕

ปัญหาอุปสรรค

๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก มีดังนี้

- ๑) ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ซึ่งทำให้มีมาตรการเว้นระยะห่างของสังคม ส่งผลให้กิจกรรมและโครงการที่จะดำเนินการตามแผนดำเนินการในช่วงนั้น ต้องถูกระงับ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามมาตรการของรัฐบาล
- ๒) ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอื้อต่อการดำเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้ง หน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอำนาจหน้าที่
- ๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
- ๔) หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- ๕) ความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก
- ๖) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้
- ๗) งบประมาณยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๒. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

- ๑) กลุ่มประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนามีเพียงบางกลุ่ม โดยส่วนใหญ่เป็น กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังขาดกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น ข้าราชการ ค้าขาย นักเรียน นักศึกษา ที่ยัง ไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนเท่าที่ควร
- ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุและดำเนินการได้ครบทุกโครงการเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ
- ๓) ในระหว่างปีงบประมาณมักมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน ทั้งที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทำให้ต้องมีการเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาในภายหลังเสมอ

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงควรดำเนินการดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน และมีผลกระทบกับประชาชนส่วนมากเป็นลำดับแรก รวมทั้งควรเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
- ๒) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้ทุกอย่าง
- ๓) ควรจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ภาคผนวก

- ตัวอย่าง แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.วังลึก ในภาพรวม
- ตัวอย่าง แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.วังลึก
ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์
- สำเนาคำสั่ง อบต.วังลึก ที่ ๔๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ตามแบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม

เพศ	ชาย	หญิง	
อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี	๒๐ - ๓๐ ปี ๕๑ - ๖๐ ปี	๓๑ - ๔๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี
การศึกษา	ประถมศึกษา ปริญญาตรี	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรี	อนุปริญญา หรือเทียบเท่า อื่น ๆ ระบุ.....
อาชีพ	รับราชการ รับจ้าง อื่น ๆ ระบุ.....	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก (/)	พอใจ (/)	ไม่พอใจ (/)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม			
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม			
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อ สาธารณะ			
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม			

ตามแบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสังคม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการที่ดี

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....